

Số: /NQ-HĐND

Bình Lãng, ngày 11 tháng 01 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

Về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư xây dựng công trình: Nhà văn hoá thôn Đông Phong, xã Bình Lãng, huyện Tứ Kỳ

**HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ BÌNH LÃNG
KHÓA XXV, KỲ HỌP THỨ 7**

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Theo đề nghị của UBND xã tại Tờ trình số 40/TTr-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2023 của Ủy ban nhân dân xã Bình Lãng về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư xây dựng công trình: Nhà văn hoá thôn Đông Phong, xã Bình Lãng, huyện Tứ Kỳ; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội Hội đồng nhân dân xã và ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân xã tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư xây dựng công trình: Nhà văn hoá thôn Đông Phong, xã Bình Lãng, huyện Tứ Kỳ, gồm các nội dung cụ thể như sau:

1. Điều chỉnh, bổ sung nội dung và quy mô công trình tại mục 9 Điều 1 Nghị quyết số 20/NQ-HĐND ngày 05 tháng 7 năm 2023 của Hội đồng nhân dân xã Bình Lãng với các thông tin sau:

- Điều chỉnh bổ sung: + Phần kết cấu: Kết cấu móng cọc BTCT B20 (mác 250). Tường móng xây gạch bê tông, giằng tường móng BTCT mác 200. Nền nhà tôn cát, bê tông nền mác 150.

+ Kè giếng: Vét bùn giếng xuống 0,7m, sau đó làm kè giếng. San lấp bằng cát đầm chặt $k=0.95$, trên đắp đất bọc dày 1m.

- Chiều dài kè giếng 24,4m; kè chắn xây gạch, gia cố cọc tre D6-8, chiều dài cọc $l=3m$, mật độ cọc 25 cọc/m².

2. Lý do điều chỉnh: Do nền địa chất yếu, chiều dài nhà lấn ra phần giếng nhiều, ảnh hưởng đến kết cấu móng của nhà văn hoá nên thay đổi kết cấu móng

băng BTCT B15 (mác 200) sang kết cấu móng cọc BTCT B20 (mác 250) là rất cần thiết.

3. Tổng mức đầu tư dự kiến sau khi điều chỉnh: **2.759.133.000** đồng (*Bằng chữ: Hai tỷ, bảy trăm năm mươi chín triệu, một trăm ba mươi ba nghìn đồng chẵn./.*)

Trong đó:

ĐVT: đồng

ST T	Hạng mục chi phí	Đã duyệt theo NQ số 20/NQ-HĐND ngày 05/7/2023	Kinh phí điều chỉnh	Tổng
1	Chi phí xây dựng	2.120.124.000	(+) 109.870.000	2.229.994.000
2	Chi phí quản lý dự án	73.060.000	(-) 3.200.000	69.860.000
3	Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng	213.317.000	(+) 74.245.000	287.562.000
4	Chi phí khác	43.640.000	(-) 3.310.000	40.330.000
5	Chi phí dự phòng	122.507.000	(+) 8.880.000	131.387.000
	Tổng cộng	2.572.648.000	(+) 186.485.000	2.759.133.000

Các thông tin còn lại về dự án theo Nghị quyết số 20/NQ-HĐND ngày 05 tháng 7 năm 2023 của Hội đồng nhân dân xã Bình Lãng về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Nhà văn hoá thôn Đông Phong, xã Bình Lãng, huyện Tứ Kỳ đã ban hành.

Điều 2. Giao UBND xã tổ chức triển khai thực hiện các nội dung Nghị quyết HĐND xã thông qua và chỉ đạo các ban, ngành, đơn vị liên quan thực hiện theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, các đại biểu HĐND xã giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được HĐND xã Bình Lãng khoá XXV, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 11 tháng 01 năm 2024./.

Nơi nhận:

- Thường trực HĐND, UBND huyện (để b/c);
- Hai Ban HĐND huyện (để b/c);
- Ban Thường vụ ĐU để b/c);
- Thường trực HĐND Xã;
- Chủ tịch, PCT.UBND xã;
- MTTQ và các đoàn thể xã;
- Các ông, bà đại biểu HĐND xã;
- ĐĐ HTXDVNN Bình Lãng;
- Cổng thông tin điện tử của xã;
- Lưu: VP.

CHỦ TỊCH

Nguyễn Ngọc Cùng